création d'un site web

25 avr. 2023

Burkina Tech http://

Chef de projet

Dates du projet 19 avr. 2023 - 29 avr. 2023

Avancée 0% Tâches 5 Ressources 2

maquetter, coder

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
rétroplanning	19/04/2023	19/04/2023
recherche	20/04/2023	20/04/2023
maquettage	21/04/2023	21/04/2023
validation	19/04/2023	19/04/2023
codage	24/04/2023	28/04/2023

Ressources

Nom	Rôle par défaut
OUEDRAOGO Henri	Non défini
DICKO Boureima	Non défini

_

Diagramme de Gantt

				4
15	16	17	18	19

GANTT. project	avril 2023									mai 2023														
Nom	Date de	Date de fin	9 20	21	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
rétroplanning	19/04/2023	19/04/2023																						
recherche	20/04/2023	20/04/2023																						
maquettage	21/04/2023	21/04/2023		*	7																			
validation	19/04/2023	19/04/2023																						
codage	24/04/2023	28/04/2023			<u>*</u>																			

5

GANTT		avril 2	avril 2023									mai 2023													
Nom	Rôle par défaut	19	20	21	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	
□ OUEDRAOGO Henri	Non défini																								
rétroplanning																									
recherche																									
o codage																									
maquettage																									
□ OICKO Boureima	Non défini																								
rétroplanning																									
o recherche																									
maquettage																									
codage																									